

Số: 147/BC-UBND

Thị xã Kỳ Anh, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện xây dựng tuyến đường văn minh đô thị và nội dung xin  
điều chỉnh, gia hạn Đề án 720/ĐA-UBND**

**I. Kết quả thực hiện:**

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Thực hiện chủ trương của Thị ủy về xây dựng tuyến đường Văn minh đô thị, UBND thị xã ban hành Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 25/1/2016 về việc ban hành quy định tiêu chí tuyến đường văn minh đô thị; Đề án 720/ĐA-UBND ngày 09/6/2017, công bố áp dụng bản vẽ thiết kế thi công - Dự toán định hình các hạng mục công trình; hàng năm thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh và Tổ giúp việc tuyến đường văn minh đô thị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác để triển khai thực hiện.

Trên tinh thần chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng tổ dân phố, các hộ gia đình, các tổ chức, đoàn thể thông qua loa phát thanh, lồng ghép nội dung vào các cuộc họp giao ban UBND phường, các cuộc sinh hoạt chi bộ phường, tổ dân phố; Vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng bằng nhiều hình thức như hiến đất, hiến cây mở rộng đường, góp công, góp của, hiến vật...xây dựng các hạng mục trên tuyến. Hầu hết nhân dân đồng tình chủ trương của nhà nước với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Hàng năm UBND các phường chủ động triển khai thành lập Ban chỉ đạo xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, thành lập Tổ xây dựng, Tổ giám sát cộng đồng; tích cực tuyên truyền, vận động, căn cứ đề án 720/ĐA-UBND thị xã để triển khai thực hiện.

Kết quả xây dựng tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn thị xã: Trong 2 năm 2017 - 2018 xây dựng 22 tuyến đạt các tiêu chí và được công nhận tuyến đường văn minh đô thị (Sông Trí 7 tuyến, Kỳ Thịnh 2 tuyến, Kỳ Long 5 tuyến, Kỳ Liên 4 tuyến, Kỳ Phương 4 tuyến). Khối lượng thực hiện cụ thể: Vận động các hộ dân hiến đất, hiến công trình, đã có 122 hộ dân hiến đất với diện tích hiến 1.790m<sup>2</sup>, tháo dỡ 568m<sup>2</sup> hàng rào, 24 trụ cổng (tương đương với số tiền 2.115.200.000 đồng). Thực hiện thi công lát 29.972m<sup>2</sup> vỉa hè bằng gạch Terrazzo, láng 1.875m<sup>2</sup> lề đường bằng BTXM; xây dựng 3.140m rãnh thoát nước, 2.434m bó vỉa, 17 hố ga thu nước, 637 bồn cây; lắp đặt 49 cột đèn chiếu sáng, 66 biển báo giao thông, 701 giá treo cờ, 182 pa na truyền tuyên, 956 thùng rác. Tổng kinh phí thực hiện 10.008.549.000 đồng.

Nguồn ngân sách thị xã hỗ trợ để xây dựng tuyến đường Văn minh đô thị:  
4.116.500.000 đồng

- Năm 2017: 1.910.000.000 đồng

- Năm 2018: 2.206.500.000 đồng

Chương trình xây dựng tuyến đường VMĐT với chủ trương nhà nước và

nhân dân cùng thực hiện. Bên cạnh hỗ trợ từ ngân sách thị xã, ngân sách phường; UBND các phường đã huy động được nguồn đóng góp từ nhân dân với tổng kinh phí 1.710.673.000 đồng. Cụ thể:

- Năm 2017: 456.228.000 đồng (Sông Trí: 133.926.000 đồng, Kỳ Thịnh: 101.012.000 đồng, Kỳ Long: 129.000.000 đồng, Kỳ Liên: 92.290.000 đồng).

- Năm 2018: 1.254.445.000 đồng (Sông Trí: 156.800.000 đồng, Kỳ Trinh: 192.000.000 đồng, Kỳ Thịnh: 396.941.000 đồng, Kỳ Liên: 79.420.000 đồng, Kỳ Phương: 429.284.000 đồng).

Huy động nhân dân hiến đất, hiến cây, trụ công hàng rào... với giá trị khoảng 2.115.200.000 đồng.

## II. Lý do cần phải gia hạn; điều chỉnh đề án 720/ĐA-UBND:

- Đề án 720/ĐA-UBND ngày 09/6/2017 phê duyệt thực hiện đến hết năm 2018. Để tiếp tục triển khai thực hiện tuyến đường văn minh đô thị góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, góp phần đưa thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III theo đúng kế hoạch, UBND thị xã đề xuất gia hạn đề án 720/ĐA-UBND cho giai đoạn 2019 – 2020 để triển khai thực hiện.

- Trong đề án 720/ĐA-UBND thị xã, nguồn ngân sách thị xã hỗ trợ 50% đối với các hạng mục như vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh, lề đường, hệ thống điện chiếu sáng, rãnh thoát nước kích thước 30x40, nắp rãnh thoát nước; Đối với rãnh thoát nước kích thước 40x50, 50x60, mặt đường bê tông xi măng thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Việc huy động nguồn đóng góp của nhân dân để triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, UBND thị xã đề xuất cho áp dụng cơ chế ngân sách thị xã hỗ trợ 50% đối với tất cả các hạng mục thực hiện trên tuyến.


- Trong 2 năm 2019 – 2020, dự kiến triển khai thực hiện 28 tuyến (năm 2019 thực hiện 14 tuyến đã có Quyết định giao thực hiện của UBND thị xã, năm 2020 dự kiến thực hiện 14 tuyến). Phần kinh phí dự kiến để triển khai thực hiện khoảng 13,5 tỷ đồng. Phần ngân sách thị xã hỗ trợ khoảng 5,2 tỷ đồng. Trong đó kinh phí để thực hiện hạng mục rãnh thoát nước, mặt đường bằng BTXM phân xin điều chỉnh bằng ngân sách xin hỗ trợ 50% dự kiến 2,2 tỷ đồng đã bao gồm phần kinh phí hỗ trợ của tỉnh và thị xã theo cơ chế hỗ trợ xi măng (khoảng 950 triệu đồng).

Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo kết quả thực hiện 2 năm 2017 – 2018 và nội dung xin gia hạn, điều chỉnh Đề án 720/ĐA-UBND để tiếp tục thực hiện xây dựng tuyến đường Văn minh đô thị năm 2019 – 2020. Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã xem xét./. *HB*

### Nơi nhận:

- TT Thị ủy – HĐND thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo;
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT, QLĐT&KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Phan Duy Vinh